

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS E CONVÊNIOS

O Sistema tem por objetivo:

- Prover o Município de uma solução tecnológica atual organizando o acervo disponível de informações existentes numa base integrada e estruturada;
- Prover aos gestores de informações gerenciais com ferramenta adequada para o acompanhamento, controle e prestação de contas sobre os convênios e obras do Município;
- Prover a economia na gestão de projetos de convênios e obras com o acompanhamento mais preciso de suas execuções;
- Prover a população o acompanhamento e transparência na utilização dos convênios e execução das obras do Município;
- Prover à administração municipal uma ferramenta facilitadora à prestação de contas, gerando economia aos cofres públicos.

The screenshot shows the 'unesc Obras' software interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Visão Geral', 'Obras', 'Relatórios', 'Cadastros', 'Mapa de Obras', and 'Sair'. The main content area is titled 'Visão Geral' and shows the following information:

- Contrato:** número: 55/2014 - valor: R\$ 951.069,78
- Medições:**
 - 27/06/2014 - 11.03% R\$ 104.920,93
 - 30/08/2014 - 60.3% R\$ 573.523,29
 - 27/08/2015 - 15.3% R\$ 145.546,90
- Total Medido:** 86.64% - R\$ 823.991,12
- ARTs:**
 - 4990857-4 - 18/02/2014 Carlos Alberto Bley (Projeto, Orçamento)
 - 5069882-3 - 09/05/2014 Katiuscia de Brida (Execução)
 - 5069899-8 - 09/05/2014 Katiuscia de Brida (Execução)
 - 5070480-4 - 09/05/2014 Carlos Alberto Ghiorzi (Fiscalização)
- Gráfico de evolução do contrato:** A line graph showing the percentage completion over time. The x-axis represents months from Jul '14 to Jul '15. The y-axis represents completion percentage from 0 to 100. Two lines are plotted: 'Cronograma' (blue line with circles) and 'Medição' (black line with diamonds). The 'Cronograma' line rises steadily to about 90% by Jul '15. The 'Medição' line rises more slowly, reaching about 86.64% by Jul '15.

Principais informações que podem ser armazenadas e analisadas no sistema:

- Entidade;
- Número do convênio;
- Situação do convênio;
- Descrição do convênio
- Concedente;
- Tipo de objeto do convênio;
- Valores concedido e de contrapartida;
- Data de celebração do convênio;
- Data de prestação de contas;
- Conta bancária;
- Órgão para prestação de contas;
- Responsável pela prestação de contas;
- Legislação referente ao convênio e prestação de contas;
- Tipo de Ingresso de recurso de receita;
- Data e valor do ingresso de recurso de receita;
- Data e valor de despesas;
- Número do empenho da despesa;
- Credor da despesa;
- Fonte de recurso para a despesa;
- Modalidade;
- Número do processo do convênio;
- Número de contrato do convênio;
- Número de modalidade;
- Data de pagamento da despesa;
- Parcela da despesa;
- Número da nota fiscal;
- Valores bruto, de INSS, ISS, e IR retidos;
- Data de anulação de despesas;
- Valor de anulação;
- Informações adicionais sobre o convênio;
- Data a que se referem as informações adicionais ;
- Número de termo aditivo de convênio;
- Valor do concedente e/ou de contrapartida para o termo aditivo;

- Prazo para o termo aditivo do convênio;
- Data de prestação de contas do convênio;
- Valor da prestação de contas do convênio;
- Número e descrição da parcela de prestação de contas do convênio;
- Identificação da última prestação de contas;
- Número do processo de licitação;
- Modalidade da licitação;
- Número do convênio da obra no caso de obra oriunda de convênio;
- Data de abertura do processo;
- Regime de execução;
- Data de homologação do processo;
- Descrição da Obra;
- Valor previsto da obra;
- Número do contrato;
- Data do contrato;
- Prazo de caução do contrato;
- Prazo de execução do contrato;
- Prazo de vigência do contrato;
- Nome do contratado;
- CNPJ do contratado;
- CREA do contratado;
- Valor do contrato;
- Numero a data do registro do imóvel da obra, se for o caso;
- Nome do cartório do registro do imóvel da obra, se for o caso;
- Característica da obra;
- Endereço completo da obra;
- Localização da obra no GPS;
- Dimensão da obra;
- Origem dos recursos da obra com percentual de CTP e repasse;
- BDI estimado da obra;
- Projeto básico da obra;
- Projeto executivo da obra, se for o caso;
- Publicação do EIMA/RIMA, se for o caso;
- Alvará da construção, se for o caso;

- Estudo de impacto da vizinhança, se for o caso;
- Número, data e responsável pela ART do projeto;
- Número, data e responsável pela ART da execução;
- Número, data e responsável pela ART da fiscalização;
- Licença ambiental, se for o caso;
- Data da ordem de serviço;
- Cópia da planilha do orçamento previsto da obra;
- Cópia da planilha do cronograma da obra;
- Cópia da planilha da proposta da empresa vencedora da obra.